
 
 

 

บนัทึกขอ้ความ 
สว่นราชการ  งานวางแผนสถติิและวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โทรศัพท์ 0-44056-233 ต่อ 2139 
 

ที่ ชย 79601/ 114                            วนัที่    1   เมษายน 2567 
 

เรือ่ง  รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

เรยีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 
 

เรือ่งเดมิ  
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕66 เพื่อใช้เป็น แนวทางการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนในพื้นที ่ ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดรายละเอียดการ เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ โดยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ ของหน่วยงาน ทั้งนี้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลการ
บริหารงานการดำเนินงาน กำหนดให้มีรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2566- 31 มีนาคม 2567) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  นั้น 

 

ข้อเท็จจริง  
บัดนี้ งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ได้ดำเนินการรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้

งบประมาณประจำปี ตามแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

 

ข้อเสนอแนะ   
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ปปช. จึงขอรายงานผลการความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

และการใช้งบประมาณประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน ต่ออผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
            
 

                            (นายชัยโย  กองทอง) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
              

      (นางศรีประภา  ปัญญาหรรษาวงศ์) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 
 



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

        เพ่ือให้ประชาชนในต าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 1.1  ก่อสร้างและปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินงาน
1 94,400          แผนงาน P

(งบ อบต.) อุตสาหกรรม

2 118,000 แผนงาน P

(งบ อบต.) อุตสาหกรรม
และการโยธา

3 200,700        183,000      แผนงาน P

(งบ อบต.) อุตสาหกรรม
และการโยธา

4 202,800 201,000 แผนงาน
(งบ อบต.) อุตสาหกรรม

และการโยธา

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

โครงการก่อสร้างอาคาร
กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
หินฝน

ปริมาณงานกว้าง 4 เมตร ยาว 10.50 เมตร 
สูง3.50 เมตร ยังไม่ถึงห้วง

ด าเนินการ

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ม.ค.-67
P

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ซอย 3 บ้านนา
ทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 7

โดยลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 
450 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าจ านวน 2 จุด จุดท่ี 1 ขนาด0.40x 
1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน จุดท่ี2ขนาด 
1.00x1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน

ระหว่างก่อหน้ี
ผูกพัน

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ซอย 8 บ้านนา
ระยะ หมู่ท่ี 1

โดยลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 
600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.

โครงการก่อสร้างเสาธง
องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ทอง

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างเสาธง
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองปริมาณงาน
ก่อสร้างเสาธงสูง 12 เมตร

ระยะเวลา
ด าเนินการ



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

        เพ่ือให้ประชาชนในต าบล  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  และอ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 
1.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 1.1  ก่อสร้างและปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

5 201,900        201,000      แผนงาน P

(งบ อบต.) อุตสาหกรรม

และการโยธา

6 201,900        201,000      แผนงาน P

(งบ อบต.) อุตสาหกรรม
และการโยธา

7 201,900        201,000      แผนงาน P

(งบ อบต.) อุตสาหกรรม

และการโยธา

8 201,900        201,000      แผนงาน P

(งบ อบต.) อุตสาหกรรม
และการโยธา

ก.พ.-67

ก.พ.-67

ก.พ.-67

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ซอย SML-สวน
แก้ว บ้านเนินทราย หมู่ท่ี 9

โดยลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาว 
800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ซอย เข้าไร่นาย
บรรจง บ้านน้ าตกนางค า
หมู่ท่ี 12

โดยลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาว 
800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ซอย มะไฟ
หวาน บ้านห้วยร่วม หมู่ท่ี 2

โดยลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาว 
600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ซอย ไร่นายเทวี
สุดหอม บ้านห้วยหินฝน หมู่
ท่ี 8

โดยลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาว 
800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.



1.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 1.1  ก่อสร้างและปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

9 201,900        201,000      แผนงาน P

(งบ อบต.) อุตสาหกรรม

และการโยธา

10 202,900 202,000 แผนงาน P

(งบ อบต.) อุตสาหกรรม
และการโยธา

11 202,900        202,000      แผนงาน P

(งบ อบต.) อุตสาหกรรม

และการโยธา
12 201,900        201,000      แผนงาน P

(งบ อบต.) อุตสาหกรรม

และการโยธา

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

โดยลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 
650 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 195 ลบ.ม. พร้อมวางทิ
อระบายน้ า ขนาด 1.00x1.00 เมตร จ านวน 
14 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีด

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร สายวังช้างตาย
บ้านปราค์มะค่า หมู่ท่ี 3

โดยลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาว 
800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาตร

หินคลุกไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ซอย อรุณฟาร์ม
บ้านหนองตะเคียน หมู่ท่ี 5

โดยลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาว 
800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร ไร่ ส.บัวพัน
บ้านซับชมภู หมู่ท่ี 6

โดยลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 
650 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร มีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 195 ลบ.ม. พร้อมวางทิ
อระบายน้ า ขนาด 1.00x1.00 เมตร จ านวน 
14 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีด

ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร สายเขาลวก
บ้านซับใหญ่ หมู่ท่ี 13



1.2  แนวทางการพัฒนา

        แนวทางท่ี 1.3 ก่อสร้างขยายเขตประปา
ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท) ด าเนินการ
ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

1 200,200        แผนงาน P

(งบ อบต.) อุตสาหกรรม
และการโยธา

2 145,600        แผนงาน P

(งบ อบต.) อุตสาหกรรม
และการโยธา

3 199,400 แผนงาน P

(งบ อบต.) อุตสาหกรรม
และการโยธา

โครงการย้ายหอถังประปา
พร้อมก่อสร้างฐานรากรองรับ
หอถังและงานขยายเขตท่อ
เมนต์ประปา บ้านผาทองหมู่ท่ี
 11

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการย้ายหอถังประปา
พร้อมก่อสร้างฐานรากรองรับหอถังและงานขยาย
เขตท่อเมนต์ประปา บ้านผาทองหมู่ท่ี 11

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

โครงการขยายเขตท่อเมนต์
จ่ายน้ าระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านวังใหญ่ หมู่ท่ี 4

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตท่อเมนต์
จ่ายน้ าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังใหญ่ หมู่ท่ี 4
 ปริมาณงาน โดยวางท่อประปา ขนาดท่อ PVC 
2 น้ิว ช้ัน8.5 ชนิดปลายบานวางท่อ2 ฝ่ังทาง
ประมาณการตามแบบแสดงรายงาน
ปริมาณงานและราคา (ปร.4) และแบบสรุปค่า
ก่อสร้าง (ปร.5)

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

โครงการขยายเขตท่อเมนต์
จ่ายน้ าระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านหินดาด หมู่ท่ี 10

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตท่อเมนต์
จ่ายน้ าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหินดาด หมู่ท่ี 
10ปริมาณงาน โดยวางท่อประปาขนาดท่อ PVC
 2 น้ิว ช้ัน8.5 ชนิดปลายบาน จ านวน 3 จุด ยังไม่ถึงห้วง

ด าเนินการ

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุด าเนินการ
แล้วเสร็จ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ระยะเวลา
ด าเนินการ



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

        เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถ่ิน โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลอดไป

2'2 แนวทางการพัฒนา

        แนวทางท่ี 2.1  ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพครัวเรือนและกลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน
ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท) ด าเนินการ
ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

1 40,000          งานเกษตร P

(งบ อบต.)

2 20,000           - งานเกษตร P

(งบ อบต.)

3 30,000           - งานเกษตร P

(งบ อบต.)

4 40,000           - งานเกษตร P

(งบ อบต.)

โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สมุนไพรท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพืชและ
แมลงศัตรูพืช ยังไม่ถึงห้วง

ด าเนินการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(อพ.สธ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพืชและ
แมลงศัตรูพืช

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลวังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลวังทอง ยังไม่ถึงห้วง

ด าเนินการ

โครงการเกษตรก้าวหน้า
ของดีวังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพืชและ
แมลงศัตรูพืช

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุด าเนินการ
แล้วเสร็จ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ระยะเวลา
ด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

        เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคมและด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้

3.2  แนวทางการพัฒนา

        แนวทางท่ี 3.1  การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท) ด าเนินการ
ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

1 จัดการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขัน 200,000 249,975 กองศึกษา P

สัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ กีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ 2567 (งบ อบต.) โอนเพ่ิม
2567 50,000         

2 50,000 กองศึกษา P

(งบ อบต.)

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกีฬา
ต้านยาเสพติด

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุด าเนินการ
แล้วเสร็จ

พ.ย.-66

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ระยะเวลา
ด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

3.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคมและด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้
3.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 3.2 การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

1 20,000  - สวัสดิการฯ P

(งบ อบต.)

2 20,000  - สวัสดิการฯ P

(งบ อบต.)

3 20,000           - P

(งบ อบต.)

4 100,000 สวัสดิการฯ P

(งบ อบต.)

5 20,000  - สวัสดิการฯ P

(งบ อบต.)

โครงการพัฒนาศักยภายเด็ก
และเยาวชนต าบลวังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภายเด็กและเยาวชนต าบลวังทอง ยังไม่ถึงห้วง

ด าเนินการ

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูง/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาสในเขต
ต าบลวังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ซ่อมแซมบ้านผู้สูง/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสในเขต
ต าบลวังทอง

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพต าบลวังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต าบลวัง
ทอง

สวัสดิการฯ
ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

โครงการฝึกอบรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
 สตรีและบุคคลในครอบครัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว
ต าบลวังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว
ต าบลวังทอง

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ระยะเวลา
ด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคมและด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้
3.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 3.2 การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

6 50,000 สวัสดิการฯ P

(งบ อบต.)

7 50,000  - สวัสดิการฯ P

(งบ อบต.)

8 90,000 28,000 สวัสดิการฯ P

9 13,620,000 5,877,600 สวัสดิการฯ P

10 6,792,000 2,830,000 สวัสดิการฯ P

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

เบ้ียยังชีพความพิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงเบ้ียยัง
ชีพความพิการ ด าเนินการ

ตลอดท้ังปี

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเบ้ียผู้ป่วย
เอดส์ ด าเนินการ

ตลอดท้ังปี

เบ้ียผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเบ้ีย
ผู้สูงอายุ ด าเนินการ

ตลอดท้ังปี

โครงการเย่ียมบ้านผู้พิการใน
เขตต าบลวังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
เย่ียมบ้านผู้พิการในเขตต าบลวังทอง ยังไม่ถึงห้วง

ด าเนินการ

โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้
ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

3.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์        เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคมและด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้

3.2  แนวทางการพัฒนา         แนวทางท่ี 3.3 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท) ด าเนินการ
ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

1 20,000 19,960 แผนงาน P

(งบ  อบต.) รักษาความ

สงบภายใน

(งานป้องกันฯ)

2 15,000  - แผนงาน P

(งบ อบต.) รักษาความ
สงบภายใน

(งานป้องกันฯ)
3 ฝึกอบรมอาสากู้ชีพในการป้องกันช่วยเหลืออุบัติเหตุทางน้ า 15,000  - แผนงาน P

(งบ อบต.) รักษาความ

สงบภายใน

(งานป้องกันฯ)

4 20,000 7,384 แผนงาน P

(งบ อบต.) รักษาความ

สงบภายใน

(งานป้องกันฯ)

5 15,000  - แผนงาน P

(งบ อบต.) รักษาความ

สงบภายใน

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

มีการรณรงค์การใช้รถบนท้องถนนในช่วงเทศกาล
 มีการต้ังจุดเฝ้าระวังบริเวณจุดส าคัญในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลวังทอง

ด าเนินการ2
คร้ังต่อ

ปีงบประมาณ

โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสา
ภยพิบัติประจ าอบต.วังทอง

ให้ความรู้โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภยพิบัติ
ประจ าอบต.วังทอง ยังไม่ถึงห้วง

ด าเนินการ

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

โครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

อาสากู้ชีพร่วมกับอปพร. และเจ้าหน้าท่ีงาน
ป้องกันฯอบต. วังทอง เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม
การซ้อมแผนปฏิบัติการต่างๆ

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

โครงการป้องกันเด็กจมน้ า

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

ให้ความรู้เด็กและเยาวชนในการช่วยเหลือ
เบ้ืองต้นเม่ือเกิดเหตุ

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุด าเนินการ
แล้วเสร็จ

โครงการ 1 เดือน 1 กิจกรรม
ท าความดี

จัดการอบรมและร่วมท ากิจกรรม 1 เดือน 1 
กิจกรรม ท าความดี ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงาน เจ้าหน้าท่ี อปพร. และ
ตัวแทนชุมชน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

3.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

        เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคมและด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้

3.2  แนวทางการพัฒนา

        แนวทางท่ี 3.3 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)

ด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

6 15,000  - แผนงาน P

(งบ อบต.) รักษาความ

สงบภายใน

(งานป้องกันฯ)

7 20,000 แผนงาน P

(งบ อบต.) รักษาความ

สงบภายใน
(งานป้องกันฯ)

8 100,000  - (งานป้องกันฯ) P

(งบ อบต.)

9 30,000  - (งานป้องกันฯ) P

(งบ อบต.)

โครงการฝึกอบรมจัดต้ัง อปพร. เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการฝึกอบรมจัดต้ัง    
    อปพร. ยังไม่ถึงห้วง

ด าเนินการ

โครงการฝึกอบรมทบทวนอป
พร.

โครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร.
ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

โครงการเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติการงานป้องกันฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติการงานป้องกันฯ โดยมรค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
เคร่ืองด่ืม

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

โครงการช่วยเหลือประชาชน
เพ่ือเยียวยาเพ่ือฟ้ืนฟูหลังเกิด
ภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย
หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนเพ่ือเยียวยาเพ่ือฟ้ืนฟูหลังเกิดภัยให้แก่
ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

ระยะเวลา
ด าเนินการ



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคมและด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้
3.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 3.3 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

10 20,000 19,675 แผนงาน P

(งบ อบต.) รักษาความ
สงบภายใน

(งานป้องกันฯ)
11 15,000 แผนงาน P

(งบ อบต.) รักษาความ
สงบภายใน

(งานป้องกันฯ)
12 461,900 461,900 แผนงาน P

(งบ อบต.) รักษาความ
สงบภายใน

(งานป้องกันฯ)

โครงการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร แบบท่ี2 
ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยวิเคราะห์ภาพ และ
งานอ่ืนๆพร้อมติดต้ังจ านวน 6
 จุดในเขตพ้ืนท่ี บ้านน้ าตกนาง
ค า หมู่ท่ี 12

โครงการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร แบบท่ี2 ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยวิเคราะห์ภาพ และงานอ่ืนๆ
พร้อมติดต้ังจ านวน 6 จุดในเขตพ้ืนท่ี บ้านน้ าตก
นางค า หมู่ท่ี 12

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

โครงการรู้ทันป้องกันไฟป่า เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการรู้ทันป้องกันไฟป่า

โครงการอบรมเพือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนเพ่ือเยียวยาเพ่ือฟ้ืนฟูหลังเกิดภัยให้แก่
ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
3.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางด้านจิตใจ  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการสังคมและด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้
3.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 3.3 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

13 50,000 แผนงาน P

(งบ อบต.) รักษาความ
สงบภายใน

(งานป้องกันฯ)
14 20,000 แผนงาน P

(งบ อบต.) รักษาความ
สงบภายใน

(งานป้องกันฯ)

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

โครงการ 1 ท้องถ่ิน 1ชุมชน
ย่ังยืน องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ 1 ท้องถ่ิน 1
ชุมชนย่ังยืน องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567
ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน(รณรงค์สวม
หมวกนิรภัย)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน(รณรงค์สวมหมวกนิรภัย)

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567
ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย
4.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณสุข  ด้านสุขภาพอนามัย  ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนในชุมชนและสภาพแวดล้อม
4.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 4.1  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

1 30,000 สาธารณสุขฯ P

(งบ อบต.)

2 20,000  - สาธารณสุขฯ P

(งบ  อบต.)

3 30,000 สาธารณสุขฯ P

(งบ  อบต.)

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

โครงการชาววังทองไร้พุง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการชาว
วังทองไร้พุง ยังไม่ถึงห้วง

ด าเนินการ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

โครงการละเลิกบุหร่ีในชุมชน
แบบมีส่วนร่วม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการละเลิกบุหร่ีใน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ยังไม่ถึงห้วง

ด าเนินการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
ส าหรับผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารส าหรับ
ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย
4.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณสุข  ด้านสุขภาพอนามัย  ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนในชุมชนและสภาพแวดล้อม
4.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 4.2  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดร้ายแรงในหมู่บ้านและชุมชน

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

1 20,000 สารณสุขฯ P

(งบ อบต.)

2 30,000  - สารณสุขฯ P

(งบ อบต.)

3 150,000 122,950 สารณสุขฯ
(งบ อบต.)

4 100,000 60,675 สารณสุขฯ
(งบ อบต.)

5 260,000 สาธารณสุขฯ P

(งบ  อบต.)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานสมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

P

โครงการท าหมันสุนัขและแมว เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการท าหมันสุนัขและ
แมว

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

P

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้  การศึกษาและวัฒนธรรม
5.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะความรู้  พัฒนาการของเด็ก  ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี  อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีต่างๆ ของไทยให้คงอยู่สืบไป
5.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 5.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

1 1,786,161     900,974      กองการศึกษา P

(งบ อบต.)

2 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ 3,147,600 1,542,900 กองการศึกษา P

นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. นักเรียน  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลวังทอง (งบ อบต.)
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลวังทอง

3 959,175 491,885 กองการศึกษา P

4 266,200 227,664 กองการศึกษา P

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)

"เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ) 
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 

โครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

โครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ค่าอาหารเสริมนมส าหรับศุนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต .
และส าหรับโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีต าบลวังทอง

 6 โรงเรียน

ค่าอาหารเสริมนมส าหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดอบต.และส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ท่ี

อยู่ในพ้ืนท่ีต าบลวังทอง 6 โรงเรียน

ด าเนินการ
ตลอดปี

การศึกษา



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้  การศึกษาและวัฒนธรรม
5.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะความรู้  พัฒนาการของเด็ก  ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี  อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีต่างๆ ของไทยให้คงอยู่สืบไป
5.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 5.1  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

5 40,000 40,000 ส่วนการศึกษาฯ P

(งบ อบต.)

6 โครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเด็กสู่ระดับ 30,000 21,100 ส่วนการศึกษาฯ P

เด็กสู่ระดับอนุบาล อนุบาลประจ าปีการศึกษา 2567

7 20,000 ส่วนการศึกษาฯ P

(งบ อบต.)

8 (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน 185,455 ส่วนการศึกษา P

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (งบ อบต.)
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน
, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง จ านวน 3 
แห่ง (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายใน
การจัดการศึกษา

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการอุดหนุนให้แก่โรงเรียน
ในเครือต าบลวังทองเพ่ือด าเนิน
โครงการกีฬาเครือข่ายฯ
อ าเภอภักดีชุมพล

อุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเครือต าบลวังทองเพ่ือ
ด าเนินโครงการกีฬาเครือข่ายฯอ าเภอภักดีชุมพล

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

โครงการเยาวชนขับข่ีปลอดภัย
ใส่ใจวินัยจราจร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนขับข่ี
ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้  การศึกษาและวัฒนธรรม
5.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

        เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะความรู้  พัฒนาการของเด็ก  ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี  อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีต่างๆ ของไทยให้คงอยู่สืบไป
5.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 5.2  การสร้างสังคมท้องถ่ินให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท) ด าเนินการ
ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

1 10,000 10,000 ส่วนการศึกษาฯ P

(งบ อบต.)

2 10,000 10,000 ส่วนการศึกษาฯ P

(งบ อบต.)

3 10,000 10,000 ส่วนการศึกษา P

(งบ อบต.)

4 10,000 10,000 ส่วนการศึกษา Pโครงการอุดหนุนให้โรงเรียน
บ้านนาระยะพัฒนาเพ่ือด าเนิน
โครงการแหล่งเรียนรู้สู่วิถีชีวิต
ท่ีพอเพียงและย่ังยืน

โครงการอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
เพ่ือด าเนินโครงการแหล่งเรียนรู้สู่วิถีชีวิตท่ี
พอเพียงและย่ังยืน

โครงการอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนบ้านซับชมภู เพ่ือ
ด าเนินโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่าย
เพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียน

อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านซับชมภู เพ่ือด าเนิน
โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตกับชุมชนภาคี
เครือข่ายเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียน

โครงการอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนสหประชาสรร เพ่ือ
ด าเนินโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง

โครงการอุดหนุนให้แก่โรงเรียนสหประชาสรร 
เพ่ือด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ

พ่ึงพาตนเอง

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการอุดหนุนให้โรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลวังทอง จ านวน 
6 โรงเรียนเพ่ือด าเนิน
โครงการมหกรรมวิชาการ สืบ
สานวัฒนธรรมการเรียนรู้

โครงการอุดหนุนให้โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีต าบลวัง
ทอง จ านวน 6 โรงเรียนเพ่ือด าเนินโครงการ
มหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมการเรียนรู้

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้  การศึกษาและวัฒนธรรม
5.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

        เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะความรู้  พัฒนาการของเด็ก  ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี  อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีต่างๆ ของไทยให้คงอยู่สืบไป
5.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 5.2  การสร้างสังคมท้องถ่ินให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท) ด าเนินการ
ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

5 10,000 10,000 ส่วนการศึกษาฯ P

(งบ อบต.)

6 10,000 10,000 ส่วนการศึกษาฯ P

(งบ อบต.)

โครงการอุดหนุนให้โรงเรียน
บ้านห้วยร่วมเพ่ือด าเนิน
โครงการเกษตรชีววิถีเพ่ือ
อาหารกลางวันนักเรียน

โครงการอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านห้วยร่วมเพ่ือ
ด าเนินโครงการเกษตรชีววิถีเพ่ืออาหารกลางวัน
นักเรียน

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุด าเนินการ

แล้วเสร็จ
โครงการอุดหนุนให้โรงเรียน
บ้านปราค์มะค่าเพ่ือด าเนิน
โครงการเกษตรชีววิถีเพ่ือ
อาหารกลางวันนักเรียน

โครงการอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านปราค์มะค่าเพ่ือ
ด าเนินโครงการเกษตรชีววิถีเพ่ืออาหารกลางวัน
นักเรียน



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้  การศึกษาและวัฒนธรรม
5.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะความรู้  พัฒนาการของเด็ก  ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี  อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีต่างๆ ของไทยให้คงอยู่สืบไป
5.2  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 5.4  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

1 50,000 150,000 P

(งบ อบต.)

2 100,000 141,511 P

(งบ อบต.)

3 100,000 P

(งบ อบต.)

4 10,000 P

(งบ อบต.)

โครงการวันผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุ
กิจกรรมรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ

สวัสดิการ

โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการวัน
ท้องถ่ินไทย วันท่ี 18 มีนาคม ของทุกปี

ส านักปลัดมี.ค.-67

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

เม.ย.-67

โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีวันลอยกระทง

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

โครงการถวายทองเจ้าพ่อพญา
แล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถวายทองเจ้า
พ่อพญาแลซ่ึงจะจัดข้ึนในเดือนธันวาคมของทุกปี

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ธ.ค.-66

พ.ย.-66

โอนเพ่ิม
งบประมาณ

โอนเพ่ิม
งบประมาณ

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
6.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
        เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้ใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรแก่พ่ีน้องประชาชน มีความอุดมสมบูรณ์ เพียงพอต่อครัวเรือนเกษตรกร
6.2  แนวทางการพัฒนา

        แนวทางท่ี 6.2  ขุดลอกแหล่งน้ าตามธรรมชาติท่ีมีความต้ืนเขินเพ่ือเพ่ิมปริมาตรการกักเก็บน้ าและการรับรองน้ าจากธรรมชาติ
ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

    '-ไม่มี-

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ



7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

7.1  แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 7.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

1 20,000          P

(งบ  อบต.)

2 50,000          P

(งบ อบต.)

3 จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ 100,000        P

(งบ อบต.)

4 20,000          P

(งบ อบต.)

5 20,000          P

(งบ อบต.)

6 50,000          P

(งบ อบต.)

โครงการอาสาสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลก (อถล. รักษ์โลก)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวังทอง บ้านสวย 
เมืองสุข คลองใสสะอาด

สาธารณสุขฯ

โครงการบริหารจัดการขยะท่ี
ต้นทางแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการ
ขยะท่ีต้นทางแบบมีส่วนร่วม

สาธารณสุขฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการฝังกลบบ่อขยะท่ี
อยู่ในความดูแลของ อบต. วังทอง

สาธารณสุขฯ

โครงการวังทอง บ้านสวย 
เมืองสุข คลองใสสะอาด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวังทอง บ้านสวย 
เมืองสุข คลองใสสะอาด

สาธารณสุขฯ ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

โครงการถังขยะเปียก ลดโลก
ร้อน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการถังขยะเปียก ลด
โลกร้อน

สาธารณสุขฯ ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

โครงการ Big Cleaning Day เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการ Big 
Cleaning Day

สาธารณสุขฯ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

        เพ่ือรักษาและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี  เพ่ือให้คงสภาพเดิมและถูกท าลายน้อยท่ีสุด  ส่งเสริมและรณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567
 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567



7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.1 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

7.1  แนวทางการพัฒนา                                                                   
        แนวทางท่ี 7. 2 ฟ้ืนฟูสภาพป่าเส่ือมโทรมให้เป็นป่าสมบูรณ์ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

1 30,000          P

(งบ  อบต.)

2 30,000          P

(งบ อบต.)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเกาะกลางถนน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเกาะกลางถนน

เกษตร

โครงการ รักษ์น้ า รักป่า รัก
แผ่นดิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครง รักน้ า รักแผ่นดิน 
ต าบลวังทอง

เกษตร

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

        เพ่ือรักษาและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี  เพ่ือให้คงสภาพเดิมและถูกท าลายน้อยท่ีสุด  ส่งเสริมและรณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567



8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
8.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

        เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.2 แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 8.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ส .อบต. 10,000 ส านักปลัด P

ผู้บริหารฯ ส.อบต. นายก อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง (งบ อบต.)

2 30,000 114,595 ส านักปลัด P

(งบ อบต.)

3 10,000          10,000         ส านักปลัด P

(งบ อบต.)

4 40,000          -               ส านักปลัด P

(งบ อบต.)

โครงการอบต.พบประชาชน
เพ่ือรับฟังปัญหาและร่วมกัน
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบต.
พบประชาชนเพ่ือรับฟังปัญหาและร่วมกัน
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านความรู้เก่ียวกับ
การบริหารจัดการท่ีดีให้แก่
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชน

เพ่ือพัฒนาความรู้ส่งเสริมประสบการณ์ให้
ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกอบต. จัดโครงการ
สัมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธภาพในการน ามาปฏิบัติ
หน้าท่ีในองค์กร

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

มี.ค.-67

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

มี.ค.-67



8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
8.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

        เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.2 แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 8.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

5 40,000 ส านักปลัด P

(งบ อบต.)

6 50,000 50,000 ส านักปลัด P

(งบ อบต.)

7 480,000 กองคลัง P

(งบ อบต.)

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังทองโดยการจัดท าหรือ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 และการจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้

ระหว่างก่อหน้ี
ผูกพัน

ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงาน
วันพ่อแห่งชาติ วันท่ี 5ธันวาคมของทุกปี

 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 4 อบต. ร่วมกัน

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ด าเนินการ
ตลอดท้ังปี

ระยะเวลา
ด าเนินการ

 ตุลาคม
2566-

กันยายน2567

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

ธ.ค.-66



8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
8.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

        เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.2 แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 8.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

8 40,000 มิ.ย.-67 P

(งบ อบต.)

9 40,000 ก.ค.-67 P

(งบ อบต.)

10 40,000 ส.ค.-67 ส านักปลัด P

(งบ อบต.)

โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
 พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโโครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

ยังไม่ถึงห้วง
ด าเนินการ

ส านักปลัด

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี
 10

เพ่ือจ่ายเป็นเงินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10

ส านักปลัด

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ



8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
8.1  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.2 แนวทางการพัฒนา
        แนวทางท่ี 8.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

ล าดับ งบประมาณ งบประมาณ หน่วย

ท่ี อนุมัติ
 ผลการใช้ง่าย 

(บาท)
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

อยู่
ระหว่าง
ด าเนินงาน

11 40,000 4,850 ต.ค.-66 ส านักปลัด P

(งบ อบต.)

12 50,000 100,000 ม.ค.-67 P

(งบ อบต.)

กองการศึกษา

โครงการจัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง

        เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดชัยภูมิ  ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการ

โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โอนเพ่ิม
งบประมาณ



 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นตำบลวังทอง
เรือ่งรายงานผลการดำเนนิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2567  

                    รอบ 6 เดอืน (ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2566- 31 มนีาคม 2567)    

       ******************************  

 ตามที ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื ่อวันที ่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕66 เพื ่อใช้เป็น         
แนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดรายละเอียดการ  เปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ ของหน่วยงาน ทั้งนี้
กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลการบริหารงานการดำเนินงาน กำหนดให้มีรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี 
รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566- 31 มีนาคม 2567) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้ดำเนินการรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน      
ตามแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

         ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 
 
 

                          (นางศรีประภา  ปัญญาหรรษาวงศ์) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 

 

    


